拾柒、實施進度

本計畫預計開發建築規模為地下五層、地上二十一層之建築。建築本體工期約為36個月，總計開發計畫至都市更新完成預估約為6年，詳見表17-1。

表17-1 預估實施進度

序號	進度	101年		103年												104年、105年												106年												107年、108年												109年										
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	召開都市更新事業計畫及權利變換計畫自辦公聽會																																																												
2	房屋選配及報告書製作																																																											
3	事業計畫及權利變換計畫報核																																																										
4	召開都市更新事業計畫及權利變換計畫公辦公聽會																																																										
5	事業計畫及權利變換計畫審查核定及公告																																																										
6	申請拆除及建築執造																																																										
7	地上物騰空拆除																																																										
8	工程施工																																																										
9	申請使用執照																																																										
10	申請測量及釐清圖冊																																																										
11	接管																																																										
12	計算及找補差額價金																																																										
13	產權登記																																																										
14	更新成果備查																																																										